



SCAR

ESTIMADO TOTAL

	VALOR	
SUB-TOTAL DEL PROYECTO	\$168,677,746.67	65%
Recursos Profesionales	\$140,536,666.67	21.7%
Recursos Tecnológicos	\$6,631,080.00	21.7%
Gastos Administrativos	\$21,510,000.00	21.6%
IMPREVISTOS	\$33,735,549.33	20%
GANANCIA	\$25,301,662.00	15%
COSTO TOAL DEL PROYECTO	\$227,714,958.00	100%



SCAR

PLANEACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	%AVANCE
1	ESPECIFICACIÓN REQUISITOS					
1.1.	Analizar los datos recolectados para determinar las necesidades del cliente	Documento de Análisis	Analista	06/02/2026	06/03/2026	100%
1.2.	Elaborar el Diagrama de Procesos	Diagrama de Procesos	Analista	07/03/2026	16/03/2026	100%
1.3.	Elaborar el Informe de Requisitos del Sistema	Documento IEEE-830	Analista	17/03/2026	27/03/2026	100%
2	ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS					
2.1.	Diagramar los Casos de Uso	Diagrama de Casos de Uso	Analista	01/05/2026	10/05/2026	100%
2.2.	Generar las Plantillas de los Casos de Uso Extendido	Casos de Uso Extendido	Analista	11/05/2026	30/05/2026	100%
2.3.	Crear el informe de Análisis	Informe de Análisis	Analista	01/06/2026	22/06/2026	0%
2.4.	Elaborar el Modelo Entidad Relación	MER	Analista	23/06/2026	06/07/2026	0%
3	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA					
3.1.	Definir especificaciones técnicas	Informe de referentes técnicos	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	10/07/2026	07/08/2026	0%
3.2.	Elaborar propuesta técnica	Informe de propuesta técnica	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	10/08/2026	04/09/2026	0%
3.3.	Validar condiciones de la propuesta	Documentación de negociación	Administrador Proyecto	07/09/2026	23/09/2026	0%
4	MODELADO DE LOS ARTEFACTOS					
4.1.	Elaborar artefactos de diseño	Diagramas de diseño	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	29/09/2026	24/10/2026	0%
4.2.	Estructurar modelos de datos	Diccionario de datos	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	26/10/2026	13/11/2026	0%
4.3.	Determinar características de la interfaz gráfica	Prototipos	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	14/11/2026	30/11/2026	0%
4.4.	Verificar entregable de diseño	Informe de diseño	Tester	12/01/2026	12/12/2026	0%
5	CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE					
5.1.	Planear actividades de construcción	Plan de construcción	Administrador Proyecto	01/02/2027	12/02/2027	0%
5.2.	Construir base de datos	Esquema de datos	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	13/02/2027	05/03/2027	0%
5.3.	Crear componentes Frontend	Informe de interfaces gráficas	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	06/03/2027	26/03/2027	0%
5.4.	Codificar el software y realizar pruebas	Documentación de codificación y pruebas	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	27/03/2027	14/04/2027	0%
6	IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE					
6.1.	Planear actividades de acuerdo con las condiciones	Documentación de los planes del software	Administrador Proyecto	19/04/2027	03/05/2027	0%
6.2.	Documentar el proceso de implementación	Manuales de uso y gestión	Administrador Proyecto	13/05/2027	18/06/2027	0%
6.3.	Desplegar e implementar el software	Informe de pruebas y actas de entrega	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	19/06/2027	09/07/2027	0%
7	ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO					
7.1.	Verificar y asegurar la calidad del software	Documentación de proceso y evaluación del sistema	Tester	15/07/2027	12/08/2027	0%
7.2.	Ajustar procesos del desarrollo	Bitácoras de mejoramiento	Administrador Proyecto	13/08/2027	10/09/2027	0%



SCAR

RECURSOS HUMANOS

ITEM	PROFESIONAL	CANT	SALARIO MENSUAL	DIAS AL MES	V/DIA	HORAS/DIA	V/HORA	Tiempo total	SALARIO REAL
1	Administrador Proyecto	1	\$ 3,000,000.00	20	\$ 150,000.00	5	\$ 30,000.00	263	\$ 39,450,000.00
2	Analista	1	\$ 2,300,000.00	20	\$ 115,000.00	6	\$ 19,166.67	108	\$ 12,420,000.00
3	Desarrollador Frontend	1	\$ 3,000,000.00	30	\$ 100,000.00	8	\$ 12,500.00	260	\$ 26,000,000.00
3	Desarrollador Bakend	1	\$ 4,000,000.00	30	\$ 133,333.33	8	\$ 16,666.67	260	\$ 34,666,666.67
4	Tester	1	\$ 3,500,000.00	5	\$ 700,000.00	8	\$ 87,500.00	40	\$ 28,000,000.00
								Total	\$ 140,536,666.67

NOTA

La contratación de los profesionales se hará por Prestación de Servicios según el tiempo que se requiera en el proyecto

TOTAL MES \$ 15,800,000.00



SCAR
RECURSOS TECNOLOGICOS

CANTIDAD	MODELO	HARDWARE	COSTO	UTILIDAD
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	4,500,000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	4,500,000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	4,500,000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	4,500,000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	4,500,000	7 AÑOS

DEPRECIACIÓN (VIDA ÚTIL DEL COMPUTADOR DESARROLLADOR)					
COMP	COSTO	AÑOS UTILES	MESES DE USO	DEPRECSIACION ANUAL 10%	DEPRECIACION EN PROYECTO
1	\$ 4,500,000	10	18	\$ 450,000	\$ 675,000
2	\$ 4,500,000	10	18	\$ 450,000	\$ 675,000
3	\$ 4,500,000	10	18	\$ 450,000	\$ 675,000
4	\$ 4,500,000	10	18	\$ 450,000	\$ 675,000
5	\$ 4,500,000	10	18	\$ 450,000	\$ 675,000
Total Costo	\$ 22,500,000				\$ 3,375,000

SOFTWARE	COSTO	
Software de Sistema (Windows 11 Pro 25H2)	\$850,000	Licencia Anual
Windows Defender / Antivirus)	\$150,000	Año
Software de Aplicación (Office 365)	\$1,750,000	Año
Software de Desarrollo (VS Code, IntelliJ Community, Git	\$0	Si
Lenguajes (Java, JavaScript, Python, PHP)	\$0	Si
Librerías	\$0	Depende
Licencias (Software propio INVENTRA)	\$0	Si
TOTAL	\$2,750,000	
HOSTING (ALOJAMIENTO)		
SERVICIOS	Google	
Google Cloud	\$99,840	Año
Dirección IP	\$115,200	Año
Puertos	\$0	Gratis
Dominio (DNS) inventra.com.co	\$38,000	Año
TOTAL	\$ 253,040	
TOTAL SOFTWARE Y HOSTING	\$ 3,003,040	

HARDWARE	COSTO
DISPOSITIVO FINAL	NO
CLIENTE	Depende
SERVIDOR VIRTUAL (TI) 6	\$ 253,040
SERVIDOR FÍSICO	No

Software + Hardware	\$ 3,256,080
---------------------	--------------

Total Recursos Tecnologicos	\$ 6,631,080
-----------------------------	--------------



SCAR

GASTOS TOTALES

Categoría	ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD		VALOR UNITARIO MES	TOTAL 18 meses
Gastos Administrativos	1	Papelería y útiles	18	meses	\$15,000	\$270,000
	2	Internet y comunicaciones	18	meses	\$100,000	\$1,800,000
	3	Energía eléctrica	18	meses	\$80,000	\$1,440,000
	8	Transporte y reuniones	18	meses	\$1,000,000	\$18,000,000
					Total Gastos	\$21,510,000
Recursos Tecnologicos (Software)	4	Dominio web (.com)	18	meses	\$38,000	\$684,000
	5	Hosting/VPS	18	meses	\$14,058	\$253,040
	6	Certificado SSL	1		\$150,000	\$300,000
	7	Licencias de software	5		\$229,167	\$4,125,000
	8	Recursos tecnologicos	1		\$368,393	\$6,631,080
					Total Recursos	\$11,993,120
					TOTAL GENERAL	\$33,503,120