



SCAR

Cronograma de Actividades

HOJA DE CONTROL

Organismo	SENA		
Proyecto	APPWEB - Sistema de Información Web		
Entregable	Cronograma de Actividades		
Autor	Edwin Albeiro Ramos Villamil	Fecha Versión	2/02/2026
Versión / Edición	01	Fecha Aprobación	
Aprobado Por	Edwin Albeiro Ramos Villamil	Nº Total de Páginas	6

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del cambio	Responsable del cambio	Fecha del cambio
01	Inicio del Documento	Luna Esquivel	2/02/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Maria Fernanda Delgado Lozano
Luna Katerin Esquivel Oliveros
Jaiver Leiva Tapiero
Jefersson Andres Reyes Carvajal



FASE: ANÁLISIS											-	-
1.1	Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación	7	220501046	4	Sistema Control de Versiones (Github)	Analista	lun 02/02/26	jue 09/09/27	585	20%	419	
1.2	Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir.	1	220501092	1	Mapa de Procesos Diagrama de Proceso (BPMN)	Analista	lun 06/04/26	dom 12/04/26	7	100%	5	
1.3	Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente.	1	220501092	2	Planeación de la recolección, procesamiento y análisis de datos	Analista	jue 12/03/26	dom 05/04/26	25	100%	17	
1.4	Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada.	1	220501092	3	Documento IEEE 830-0 Documento Historias de Usuario	Analista	mar 31/03/26	sáb 11/04/26	12	100%	9	
1.5	Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente.	1	220501092	4	Listado de chequeo para validar los requisitos con el cliente	Administrador del Proyecto	mié 15/04/26	sáb 18/04/26	4	100%	3	
1.6	Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada.	1	220501093	1	Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)	Administrador del Proyecto	dom 10/05/26	mié 15/12/27	585	20%	418	
1.7	Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos.	2	220501093	2	Diagrama de casos de uso (Diagrama de flujo de control)	Analista	jue 23/04/26	lun 15/06/26	54	50%	38	
1.8	Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos.	2	220501093	3	Codificación Mod-Usuario_RF (PE_POD)	Desarrollador	jue 30/04/26	mié 13/05/26	14	0%	10	
1.9	Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos.	2	220501093	4	Wireframes Documento de Análisis del Sistema	Desarrollador	jue 30/04/26	mié 13/05/26	14	50%	10	
1.10	Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir.	2	220501094	1	Ficha Técnica	Analista	mar 26/05/26	lun 08/06/26	14	0%	10	
1.11	Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas.	2	220501094	2	Propuesta Técnica Informe de Costos	Administrador del Proyecto	dom 07/06/26	mar 16/06/26	10	50%	7	
1.12	Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes.	2	220501094	3	Contrato de Software	Administrador del Proyecto	lun 06/07/26	mié 08/07/26	3	0%	3	



SCAR
Recursos

ITEM	PROFESIONAL	CANT	SALARIO MENSUAL	DIAS AL MES	V/DIA	HORAS/ DIA	V/HORA	Tiempo total	SALARIO REAL
1	Administrador Proyecto	1	\$ 3.000.000,00	20	\$ 150.000,00	5	\$ 30.000,00	60	\$ 9.000.000,00
2	Analista	1	\$ 2.300.000,00	20	\$ 115.000,00	6	\$ 19.166,67	80	\$ 9.200.000,00
3	Desarrollador Frontend	1	\$ 3.000.000,00	30	\$ 100.000,00	8	\$ 12.500,00	100	\$ 10.000.000,00
3	Desarrollador Bakend	1	\$ 4.000.000,00	30	\$ 133.333,33	8	\$ 16.666,67	100	\$ 13.333.333,33
4	Tester	1	\$ 3.500.000,00	5	\$ 700.000,00	8	\$ 87.500,00	50	\$ 35.000.000,00
		Total Mes	\$ 15.800.000,00					Total	\$ 76.533.333,33

Categoria	CONCEPTO	VALOR UNITARIO MES	TOTAL 6 meses
Gastos Administrativos	Papelería y útiles	\$15.000,00	\$90.000,00
	Internet y comunicaciones	\$100.000,00	\$600.000,00
	Energía eléctrica	\$80.000,00	\$480.000,00
	Transporte y reuniones	\$800.000,00	\$4.800.000,00
	Depresiación de los equipos	\$3.375.000,00	\$20.250.000,00
		Total	\$26.220.000,00



CANTIDAD	MODELO	HARDWARE	COSTO	UTILIDAD
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	\$ 4.500.000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	\$ 4.500.000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	\$ 4.500.000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	\$ 4.500.000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	\$ 4.500.000	7 AÑOS
Total			\$ 22.500.000	

DEPRECIACIÓN (VIDA ÚTIL DEL COMPUTADOR DESARROLLADOR)					
COMP	COSTO	AÑOS UTILES	MESES DE USO	DEPRECSIACION ANUAL 10%	DEPRECIACION EN PROYECTO
1	\$ 4.500.000	10	6	\$ 450.000	\$ 675.000
2	\$ 4.500.000	10	6	\$ 450.000	\$ 675.000
3	\$ 4.500.000	10	6	\$ 450.000	\$ 675.000
4	\$ 4.500.000	10	6	\$ 450.000	\$ 675.000
5	\$ 4.500.000	10	6	\$ 450.000	\$ 675.000
Total Depreciación				\$	3.375.000

SOFTWARE	COSTO	COSTO
Software de Sistema (Windows 11 Pro 25H2)	\$ 850.000	SI Licencia Anual
Windows Defender / Antivirus)	\$ 150.000	SI Año
Software de Aplicación (Office 365)	\$ 1.750.000	SI Año
Software de Desarrollo (VS Code, IntelliJ Community, Git)	\$ 0	SI
Licencias (Software propio INVENTRA)	\$ 0	SI
HOSTING (ALOJAMIENTO)		
SERVICIOS	Google	
Google Cloud	\$ 99.840	SI Año
Dominio (DNS) inventra.com.co	\$ 38.000	SI Año
Total Software		\$ 2.750.000
Total Hosting		\$ 137.840
Total S+H		\$ 2.887.840

Total Inventario	\$ 6.262.840
------------------	--------------



SCAR Presupuesto

Recursos	Total
Recurso Profesional	\$ 94.800.000
Recurso Tecnológico	\$ 22.500.000
Gastos Administrativos	\$ 26.220.000
Total	\$ 143.520.000



SCAR Costos

Recursos	Total
Subtotal del Proyecto	\$ 143.520.000
Imprevisto (20%)	\$ 28.704.000
Ganancia (15%)	\$ 21.528.000
Costo Total	\$ 193.752.000