

ITEM	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	%AVANCE
1	ESPECIFICACIÓN REQUISITOS					
1.1.	Analizar los datos recolectados para determinar las necesidades del cliente	Documento de Análisis	Analista	06/02/2026	06/03/2026	
1.2.	Elaborar el Diagrama de Procesos	Diagrama de Procesos	Analista	07/03/2026	16/03/2026	
1.3.	Elaborar el Informe de Requisitos del Sistema	Documento IEEE-830	Analista	17/03/2026	27/03/2026	
2	ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS					
2.1.	Diagramar los Casos de Uso	Diagrama de Casos de Uso	Analista	01/05/2026	10/05/2026	
2.2.	Generar las Plantillas de los Casos de Uso Extendido	Casos de Uso Extendido	Analista	11/05/2026	30/05/2026	
2.3.	Crear el informe de Análisis	Informe de Análisis	Analista	01/06/2026	22/06/2026	
2.4.	Elaborar el Modelo Entidad Relación	MER	Analista	23/06/2026	06/07/2026	
3	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA					
3.1.	Definir especificaciones técnicas	Informe de referentes técnicos	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	10/07/2026	07/08/2026	
3.2.	Elaborar propuesta técnica	Informe de propuesta técnica	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	10/08/2026	04/09/2026	
3.3.	Validar condiciones de la propuesta	Documentación de negociación	Administrador Proyecto	07/09/2026	23/09/2026	
4	MODELADO DE LOS ARTEFACTOS					
4.1.	Elaborar artefactos de diseño	Diagramas de diseño	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	29/09/2026	24/10/2026	
4.2.	Estructurar modelos de datos	Diccionario de datos	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	26/10/2026	13/11/2026	
4.3.	Determinar características de la interfaz gráfica	Prototipos	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	14/11/2026	30/11/2026	
4.4.	Verificar entregable de diseño	Informe de diseño	Tester	12/01/2026	12/12/2026	
5	CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE					
5.1.	Planear actividades de construcción	Plan de construcción	Administrador Proyecto	01/02/2027	12/02/2027	
5.2.	Construir base de datos	Esquema de datos	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	13/02/2027	05/03/2027	
5.3.	Crear componentes Frontend	Informe de interfaces gráficas	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	06/03/2027	26/03/2027	
5.4.	Codificar el software y realizar pruebas	Documentación de codificación y pruebas	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	27/03/2027	14/04/2027	
6	IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE					
6.1.	Planear actividades de acuerdo con las condiciones	Documentación de los planes del software	Administrador Proyecto	19/04/2027	03/05/2027	
6.2.	Documentar el proceso de implementación	Manuales de uso y gestión	Administrador Proyecto	13/05/2027	18/06/2027	
6.3.	Desplegar e implementar el software	Informe de pruebas y actas de entrega	Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend)	19/06/2027	09/07/2027	
7	ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO					
7.1.	Verificar y asegurar la calidad del software	Documentación de proceso y evaluación del sistema	Tester	15/07/2027	12/08/2027	
7.2.	Ajustar procesos del desarrollo	Bitácoras de mejoramiento	Administrador Proyecto	13/08/2027	10/09/2027	

ITEM	PROFESIONAL	CANT	SALARIO MENSUAL	DIAS AL MES	V/DIA	HORAS/DIA	V/HORA	Tiempo total	SALARIO REAL
1	Administrador Proyecto	1	\$ 3.000.000,00	20	\$ 150.000,00	5	\$ 30.000,00	263	\$ 39.450.000,00
2	Analista	1	\$ 2.300.000,00	20	\$ 115.000,00	6	\$ 19.166,67	108	\$ 12.420.000,00
3	Desarrollador Frontend	1	\$ 3.000.000,00	30	\$ 100.000,00	8	\$ 12.500,00	260	\$ 26.000.000,00
3	Desarrollador Bakend	1	\$ 4.000.000,00	30	\$ 133.333,33	8	\$ 16.666,67	260	\$ 34.666.666,67
4	Tester	1	\$ 3.500.000,00	5	\$ 700.000,00	8	\$ 87.500,00	40	\$ 28.000.000,00
								Total	\$ 140.536.666,67

NOTA

La contratación de los profesionales se hará por Prestación de Servicios según el tiempo que se requiera en el proyecto

TOTAL MES

\$ 15.800.000,00

CANTIDAD	MODELO	HARDWARE	COSTO	UTILIDAD
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	4.500.000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	4.500.000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	4.500.000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	4.500.000	7 AÑOS
1	LENOVO ThinkPad P15v Gen 2	INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB.	4.500.000	7 AÑOS

DEPRECIACIÓN (VIDA ÚTIL DEL COMPUTADOR DESARROLLADOR)					
COMP	COSTO		AÑOS UTILES	MESES DE USO	DEPRECIACION ANUAL 10% DEPRECIACION EN PROYECTO
1	\$	4.500.000	10	18	\$ 450.000 \$ 675.000
2	\$	4.500.000	10	18	\$ 450.000 \$ 675.000
3	\$	4.500.000	10	18	\$ 450.000 \$ 675.000
4	\$	4.500.000	10	18	\$ 450.000 \$ 675.000
5	\$	4.500.000	10	18	\$ 450.000 \$ 675.000
					\$ 3.375.000

SOFTWARE	COSTO	COSTO
	\$850.000 por licencia/anuatl	SI
Software de Sistema (Windows 11 Pro 25H2)		
	\$150.000/año	SI
Windows Defender / Antivirus)		
	\$1750000/año	SI
Software de Aplicación (Office 365)		
	\$0	SI
Software de Desarrollo (VS Code, Intellij Community, Git		
	\$0	SI
Lenguajes (Java, JavaScript, Python, PHP)		No
Frameworks (Spring Boot, React, Angular, Laravel)	\$0	Depende
Librerías	\$0	
Licencias (Software propio INVENTRA)	\$0	SI
HOSTING (ALOJAMIENTO)		SI
SERVICIOS	Google	
Google Cloud	99840/año	SI
Dirección IP?	115200/año	SI
Puertos?	gratis con google cloud	SI
Dominio (DNS) inventra.com.co	38000/año	no
	\$ 2.853.040	no
DOMINIO (DNS)		no
	\$ 1.103.040	
	\$ 1.750.000	

HARDWARE	COSTO
DISPOSITIVO FINAL	NO
CLIENTE	Depende
SERVIDOR VIRTUAL (TI) ó	\$ 2.853.040
SERVIDOR FÍSICO	No

Categoría	ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD		VALOR UNITARIO MES	TOTAL 18 meses
Gastos Administrativos	1	Papelería y útiles	18	meses	\$15.000,00	\$270.000,00
	2	Internet y comunicaciones	18	meses	\$100.000,00	\$1.800.000,00
	3	Energía eléctrica	18	meses	\$80.000,00	\$1.440.000,00
	8	Transporte y reuniones	18	meses	\$1.000.000,00	\$18.000.000,00
	9	Caja menor (Imprevistos)	1		\$1.000.000,00	\$18.000.000,00
Recursos Tecnologicos (Software)	4	Dominio web (.com)	18	meses	\$3.200,00	\$57.600,00
	5	Hosting/VPS	18	meses	\$61.280,00	\$1.103.040,00
	6	Certificado SSL	1		\$150.000,00	\$300.000,00
	7	Licencias de software	5		\$145.833,33	\$2.625.000,00
	8	Recursos tecnologicos	1		\$187.500,00	\$3.375.000,00
Nomina	9	Gastos nominales	1		\$15.800.000,00	\$284.400.000,00
					TOTAL GENERAL	\$331.370.640,00

Total Gastos	\$21.510.000,00
Total Recursos	\$7.460.640,00

	VALOR
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$219.556.666
RECURSOS PROFESIONALES	\$140.536.666
RECURSOS TECNOLÓGICOS	\$21.510.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$39.510.000
IMPREVISTOS	\$18.000.000
GANANCIA	\$111.813.974