



# SCAR

## Cronograma de Actividades

### HOJA DE CONTROL

|                   |                                     |                     |           |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| Organismo         | SENA                                |                     |           |
| Proyecto          | APPWEB - Sistema de Información Web |                     |           |
| Entregable        | Cronograma de Actividades           |                     |           |
| Autor             | Edwin Albeiro Ramos Villamil        | Fecha Versión       | 2/02/2026 |
| Versión / Edición | 01                                  | Fecha Aprobación    |           |
| Aprobado Por      | Edwin Albeiro Ramos Villamil        | Nº Total de Páginas | 6         |

#### REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Causa del cambio     | Responsable del cambio | Fecha del cambio |
|---------|----------------------|------------------------|------------------|
| 01      | Inicio del Documento | Luna Esquivel          | 2/02/2026        |
|         |                      |                        |                  |
|         |                      |                        |                  |
|         |                      |                        |                  |
|         |                      |                        |                  |
|         |                      |                        |                  |
|         |                      |                        |                  |
|         |                      |                        |                  |
|         |                      |                        |                  |

#### CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

| Nombre y Apellidos              |
|---------------------------------|
| Maria Fernanda Delgado Lozano   |
| Luna Katerin Esquivel Oliveros  |
| Jaiver Leiva Tapiero            |
| Jefersson Andres Reyes Carvajal |

[illegible]



SCAR  
Recursos

| ITEM | PROFESIONAL            | CANT      | SALARIO MENSUAL  | DIAS AL MES | V/DIA         | HORAS/<br>DIA | V/HORA       | Tiempo<br>total | SALARIO REAL     |
|------|------------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1    | Administrador Proyecto | 1         | \$ 3,000,000.00  | 20          | \$ 150,000.00 | 5             | \$ 30,000.00 | 60              | \$ 9,000,000.00  |
| 2    | Analista               | 1         | \$ 2,300,000.00  | 20          | \$ 115,000.00 | 6             | \$ 19,166.67 | 80              | \$ 9,200,000.00  |
| 3    | Desarrollador Frontend | 1         | \$ 3,000,000.00  | 30          | \$ 100,000.00 | 8             | \$ 12,500.00 | 100             | \$ 10,000,000.00 |
| 3    | Desarrollador Bakend   | 1         | \$ 4,000,000.00  | 30          | \$ 133,333.33 | 8             | \$ 16,666.67 | 100             | \$ 13,333,333.33 |
| 4    | Tester                 | 1         | \$ 3,500,000.00  | 5           | \$ 700,000.00 | 8             | \$ 87,500.00 | 50              | \$ 35,000,000.00 |
|      |                        | Total Mes | \$ 15,800,000.00 |             |               |               |              | Total           | \$ 76,533,333.33 |

| Categoria                 | CONCEPTO                    | VALOR<br>UNITARIO MES | TOTAL 6 meses   |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Gastos<br>Administrativos | Papelería y útiles          | \$15,000.00           | \$90,000.00     |
|                           | Internet y comunicaciones   | \$100,000.00          | \$600,000.00    |
|                           | Energía eléctrica           | \$80,000.00           | \$480,000.00    |
|                           | Transporte y reuniones      | \$800,000.00          | \$4,800,000.00  |
|                           | Depresiación de los equipos | \$3,375,000.00        | \$20,250,000.00 |
|                           |                             | Total                 | \$26,220,000.00 |

NOTA: La Contratación es por  
prestación de Servicios



SCAR  
Inventario

| CANTIDAD | MODELO                     | HARDWARE                                                                                                 | COSTO         | UTILIDAD |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1        | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | \$ 4,500,000  | 7 AÑOS   |
| 1        | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | \$ 4,500,000  | 7 AÑOS   |
| 1        | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | \$ 4,500,000  | 7 AÑOS   |
| 1        | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | \$ 4,500,000  | 7 AÑOS   |
| 1        | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERACION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | \$ 4,500,000  | 7 AÑOS   |
| Total    |                            |                                                                                                          | \$ 22,500,000 |          |

| DEPRECIACIÓN (VIDA ÚTIL DEL COMPUTADOR DESARROLLADOR) |              |             |              |                         |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| COMP                                                  | COSTO        | AÑOS UTILES | MESES DE USO | DEPRECSIACION ANUAL 10% | DEPRECIACION EN PROYECTO |
| 1                                                     | \$ 4,500,000 | 10          | 6            | \$ 450,000              | \$ 675,000               |
| 2                                                     | \$ 4,500,000 | 10          | 6            | \$ 450,000              | \$ 675,000               |
| 3                                                     | \$ 4,500,000 | 10          | 6            | \$ 450,000              | \$ 675,000               |
| 4                                                     | \$ 4,500,000 | 10          | 6            | \$ 450,000              | \$ 675,000               |
| 5                                                     | \$ 4,500,000 | 10          | 6            | \$ 450,000              | \$ 675,000               |
| Total Depresiación                                    |              |             |              | \$                      | 3,375,000                |

| SOFTWARE                                                 | COSTO        | COSTO             |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Software de Sistema (Windows 11 Pro 25H2)                | \$ 850,000   | SI Licencia Anual |
| Windows Defender / Antivirus)                            | \$ 150,000   | SI Año            |
| Software de Aplicación (Office 365)                      | \$ 1,750,000 | SI Año            |
| Software de Desarrollo (VS Code, IntelliJ Community, Git | \$ 0         | SI                |
| Licencias (Software propio INVENTRA)                     | \$ 0         | SI                |
| HOSTING (ALOJAMIENTO)                                    |              |                   |
| SERVICIOS                                                | Google       |                   |
| Google Cloud                                             | \$ 99,840    | SI Año            |
| Dominio (DNS) inventra.com.co                            | \$ 38,000    | SI Año            |
| Total Software                                           |              | \$ 2,750,000      |
| Total Hosting                                            |              | \$ 137,840        |
| Total S+H                                                |              | \$ 2,887,840      |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Total Inventario | \$ 6,262,840 |
|------------------|--------------|



# SCAR

## Presupuesto

| Recursos               | Total          |
|------------------------|----------------|
| Recurso Profesional    | \$ 94,800,000  |
| Recurso Tecnológico    | \$ 22,500,000  |
| Gastos Administrativos | \$ 26,220,000  |
| Total                  | \$ 143,520,000 |



## SCAR Costos

| Recursos              | Total          |      |
|-----------------------|----------------|------|
| Subtotal del Proyecto | \$ 143,520,000 | 65%  |
| Imprevisto            | \$ 28,704,000  | 20%  |
| Ganancia              | \$ 21,528,000  | 15%  |
| Costo Total           | \$ 193,752,000 | 100% |