



SCAR

Cronograma de Actividades

HOJA DE CONTROL

Organismo	SENA		
Proyecto	APPWEB - Sistema de Información Web		
Entregable	Cronograma de Actividades		
Autor	Edwin Albeiro Ramos Villamil	Fecha Versión	2/02/2026
Versión / Edición	01	Fecha Aprobación	
Aprobado Por	Edwin Albeiro Ramos Villamil	Nº Total de Páginas	6

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del cambio	Responsable del cambio	Fecha del cambio
01	Inicio del Documento	Luna Esquivel	2/02/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Maria Fernanda Delgado Lozano
Luna Katerin Esquivel Oliveros
Jaiver Leiva Tapiero
Jefersson Andres Reyes Carvajal

[illegible]



SCAR
Recursos

ITEM	PROFESIONAL	CANT	SALARIO MENSUAL	DIAS AL MES	V/DIA	HORAS/ DIA	V/HORA	Tiempo total	SALARIO REAL
1	Administrador Proyecto	1	\$ 1,500,000.00	20	\$ 75,000.00	4	\$ 18,750.00	40	\$ 750,000.00
2	Analista	1	\$ 1,200,000.00	20	\$ 60,000.00	4	\$ 15,000.00	40	\$ 600,000.00
3	Desarrollador Frontend	1	\$ 2,000,000.00	20	\$ 100,000.00	6	\$ 16,666.67	80	\$ 1,333,333.33
3	Desarrollador Bakend	1	\$ 2,500,000.00	20	\$ 125,000.00	6	\$ 20,833.33	80	\$ 1,666,666.67
4	Tester	1	\$ 1,300,000.00	20	\$ 65,000.00	4	\$ 16,250.00	50	\$ 812,500.00
		Total Mes	\$ 8,500,000.00					Total	\$ 5,162,500.00

Categoria	CONCEPTO	VALOR UNITARIO MES	TOTAL 6 meses
Gastos Administrativos	Papelería y útiles	\$15,000.00	\$90,000.00
	Internet y comunicaciones	\$200,000.00	\$1,200,000.00
	Energía eléctrica	\$150,000.00	\$900,000.00
	Transporte y reuniones	\$150,000.00	\$900,000.00
	Depresiación	\$515,000.00	\$3,090,000.00
		Total	\$6,180,000.00

NOTA: La Contratación es por
prestación de Servicios

SCAR Inventario



Item / Tipo	Concepto / Detalle	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total (6 meses)
Hardware	Computadores portátiles (Equipos propios del equipo de desarrollo)	5	\$ 0	\$ 0
Software de Sistema	Windows 11 Pro / Antivirus (Licencia estándar)	1	\$ 150,000	\$ 150,000
Software de Aplicación	Office 365 (Licencia educativa/empresarial)	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
Software de Desarrollo	Community / Git / Editores de código (Open Source)	1	\$ 0	\$ 0
Servicios Cloud	Google Cloud (Hosting y Base de datos)	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
Servicios Web	Dominio (inventra.com.co)	1	\$ 138,000	\$ 138,000
			Total	\$ 3,788,000



SCAR

Presupuesto

Recursos	Total
Recurso Profesional	\$ 5,162,500
Recurso Tecnológico	\$ 3,788,000
Gastos Administrativos	\$ 6,180,000
Total	\$ 15,130,500



SCAR Costos

Recursos	Total	
Subtotal del Proyecto	\$ 15,130,500	65%
Imprevisto	\$ 3,026,100	20%
Ganancia	\$ 2,269,575	15%
Costo Total	\$ 20,426,175	100%