



Fase	Actividades	Encargado	Duración						
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Trimestre 6	Trimestre 7
Análisis	Definición del Proyecto	Mafe Delgado							
	Diseño Entrevista y Encuesta	Luna Esquivel							
	Análisis de datos	Jaiver Leiva							
	Mapa y Diagramas de Procesos	Mafe Delgado							
	Requerimientos	Andre Reyes							
Diseño	Casos de Usos	Luna Esquivel							
	Mockups o Wireframes	Andre Reyes							
	Fichas Técnicas	Mafe Delgado							
Diseño Técnico	Modelo Relacional	Jaiver Leiva							
	Diccionario de Datos	Mafe Delgado							
	Diagrama de Clases, Relaciones y Distribución	Luna Esquivel							
	Prototipo Navegable	Andre Reyes							
Desarrollo	Base de Datos	Mafe Delgado							
	Front-End	Jaiver Leiva							
Avanzado	API REST	Jaiver Leiva							
Móvil	Codificación	Andres Reyes							
	API REST Móvil	Jaiver Leiva							
	API REST Documentada	Mafe Delgado							
	Metodología Ágil	Luna Esquivel							
Pruebas	Pruebas de Software	Mafe Delgado							
	Plan de Instalación, Respaldo, Migración y Capacitación	Jaiver Leiva							
	Modelo de Calidad	Luna Esquivel							
	Manuales de Instalaciones	Mafe Delgado							
	Despliegue del Aplicativo	Andres Reyes							
General	Sistema Control de Versiones	Mafe Delgado							